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04 E 05 DE ABRIL DE 2024
ACESSE O SITE

INFORMAÇÕES

APRESENTAÇÃO
Enfim, a nova Lei de Licitações e Contratos! E com ela novos desafios de interpretar o novíssimo diploma legal, adequando-o aos enormes desafios de
se planejar, contratar e acompanhar uma obra pública. Este curso propõe ao participante o acesso prático, contextualizado e organizado aos mais
variados tópicos relacionados à novíssima lei, comparando o reflexo dos novos institutos com a vasta jurisprudência do TCU sobre o planejamento, a
licitação e a fiscalização de obras públicas. Propõe-se reunir e descomplicar as novidades e todo o arcabouço legal envolto ao tema contratação e
gestão de obras e serviços de engenharia.
 
Quais os reflexos da nova Lei de Licitações e Contratos em temas como: planejamento da contratação, estudos técnicos preliminares, gestão de riscos
de obras, contratações de consultorias e projetos, inversão de fases de habilitação, serviços comuns de engenharia, seguros, procedimento de
manifestação de interesse, chuvas, limites legais para aditamentos, BDI, contratação direta de obras, novidades com relação à habilitação, disposições
sobre empreitadas globais e empreitadas por preço unitário, contratação integrada e semi-integrada, tópicos especiais de orçamento, adaptações aos
sistemas referenciais de preços, prazo da obra, responsabilidade dos fiscais da obra e toda a complexa malha de assuntos relacionados ao assunto.
 
Mais que uma apresentação passo a passo dos principais entendimentos do TCU sobre obras públicas, e os potenciais reflexos na jurisprudência
decorrentes do novo texto legal, o treinamento pretende clarificar um standart de raciocínio para a solução dos problemas que rodeiam o tema –
envolvendo a necessária relação entre engenharia, arquitetura e direito administrativo –, capaz de suportar a solução das mais variadas situações que
fatalmente irão surgir no dia-a-dia dos agentes públicos que militam nessa seara. Aos fiscais, membros de comissão de licitação, orçamentistas,
projetistas e gestores um compêndio historiado das trilhas legais para o bom e regular emprego de recursos públicos em obras públicas sob a tutela da
novíssima Lei de Licitações e Contratos. Aos operadores do direito, uma extensa lista de construções factuais indispensáveis à correta subsunção
jurídica de casos concretos nessa área.
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MOTIVOS PARA VOCÊ PARTICIPAR!

16 Horas de capacitação,
com certificado de conclusão

do curso

Material de apoio
exclusivo e contéudo

específico

Os melhores especialistas
da área no Brasil

CARGA HORÁRIA 16 HORAS
EVENTO HÍBRIDO 

PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO, ESTUDOS TÉCNICOS PRELIMINARES
PROJETOS, INCLUINDO DISCUSSÃO SOBRE OBRIGATORIEDADE DO BIM 
SINAPI
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PÚBLICO ALVO
Fiscais de contrato, membros de comissão de licitação, auditores, consultores jurídicos, ordenadores de despesa, orçamentistas de obras
públicas, engenheiros, arquitetos, advogados e estudantes.

OBJETIVOS
Situar os participantes quanto as principais novidades no tema OBRAS PÚBLICAS E SERVIÇOS DE ENGENHARARIA decorrentes da
edição da novíssima Lei de Licitações e Contratos;
Contextualizar os entendimentos do TCU até então vigentes com a Lei 8.666/93 e os respectivos reflexos em face da nova Lei de
Licitações e Contratos;
Discutir temas polêmicos envolvendo a licitação, contratação, fiscalização e controle de obras públicas, contextualizando diferenças e
semelhanças entre a Lei 8.666/93 e a nova Lei de Licitações e Contratos;
Desenvolver uma visão crítica de um padrão de raciocínio legal para a solução dos problemas que rodeiam a licitação, contratação,
fiscalização e controle de obras públicas, capaz de suportar a solução de situações gerais do dia a dia administrativo;
Sanear as principais duvidas dos participantes em temas afetos a licitação, contratação, fiscalização e controle de obras pública.
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

INTRODUÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO
Aplicabilidade da nova Lei de Licitações e Contratos
Apresentação geral dos princípios da nova Lei de Licitações e Contratos
Comparativo entre a Lei 8.666/93, o RDC e a Nova Lei de Licitações e Contratos
Novo papel da consultoria jurídica e do controle interno
Fundamentos de hermenêutica na aplicação da nova Lei de Licitações e Contratos
Discricionariedade x poder vinculado na nova Lei de Licitações e Contratos.
Visão geral da obra pública: iniciação, planejamento, execução, finalização e controle.
 
NOVAS DEFINIÇÕES E CONCEITOS LEGAIS
Definição de obra – novo conceito e consequências
Definição de serviço
Definição de bens e serviços comuns
Definição de serviço de engenharia
Definição de obras, serviços e fornecimentos de grande vulto
Definição de serviço comum de engenharia
Definição de bens e serviços especiais
Definição de serviços e fornecimentos contínuos
Definição de serviços técnicos especializados de natureza predominantemente intelectual
Definição de obra comum de engenharia e suas consequências
 
PROCEDIMENTO LICITATÓRIO NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
Pregão x concorrência: diferenças e aplicabilidade
Procedimento licitatório e prazos para a publicação dos instrumentos convocatórios
Orçamento sigiloso
Critérios de julgamento
Procedimentos obrigatórios para obras e serviços de engenharia
Lances abertos e fechados
Negociação
Recursos
Homologação do certame
 
PLANEJAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS
Principais tópicos relativos ao planejamento na nova Lei de Licitações e Contratos
Gestão de riscos de obras públicas
               Definição de riscos
               Momento para a avaliação dos riscos
               Diferença entre matriz de risco contratual e matriz de riscos de resultado
               Metodologia Coso
               Identificação de riscos em obras públicas
              Tratamento e priorização de riscos em obras públicas
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               Identificação de respostas a riscos em obras públicas
               Controle e monitoramento de riscos em obras públicas
               Exercício prático sobre riscos em obras públicas
Estudos de viabilidade na nova Lei de Licitações e Contratos
               Viabilidade Técnica
               Viabilidade Econômica
               Viabilidade Ambiental
               Viabilidade Financeira
               Estudos de Impacto de Vizinhança (ETP) na nova Lei de Licitações e Contratos
Estudos técnicos preliminares em obras públicas (ETP)
               Definição de estudos técnicos preliminares
               Comparação entre ETP estabelecido na IN 40/2020 e o trazido pela nova Lei de Licitações
               Identificação do problema
               Requisitos para a contratação
               Levantamento de mercado
               Escolha e descrição da solução
               Estabelecimento de quantitativos
               Estabelecimento do preço
               Justificava de parcelamento
               Contratações correlatas e/ou interdependentes
               Alinhamento da contratação com o Planejamento Anual de Contratações
               Resultados pretendidos
               Providências prévias à contratação
               Possíveis impactos ambientais
               Posicionamento conclusivo sobre a viabilidade do empreendimento
 
PROJETO
Projeto básico: elementos mínimos na nova Lei de Licitações e Contratos e diferenças para a Lei 8.666/93
               Condições de contorno: direcionamento do objeto
               Projeto simplificado para casos de emergência
Projeto executivo: definição e aplicação, segundo a nova Lei de Licitações e Contratos
               Contratações de projeto
               Faculdade ou obrigatoriedade da utilização de técnica e preço
                              Procedimentos na nova Lei de Licitações e Contratos relativos à técnica e preço
               Boas práticas de gestão de projetos
 
METODOLOGIA BIM
               Previsão do BIM na Nova Lei de Licitações e Contratos
               Decreto 10306/2020
               Definição de BIM e vantagens de utilização
               Modelagem de editais e condições de habilitação em contratação de projetos em BIM
               Implementação do BIM e fases de implementação
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ORÇAMENTO DE OBRAS SEGUNDA A NOVA LEI DE LICITAÇÕES
Custo Direto x Despesas indiretas x Custos indiretos
Estabelecimento de preços de mercado segundo a nova Lei de Licitações e Contratos
Custo Direto
               Aplicabilidade do Decreto 7.983/2013 – Sicro, Sinapi, sistemas estaduais e municipais e pesquisas de preço
               Critérios de aceitabilidade unitário e global
               Composições de custo unitário
               Materiais
                             Consumos, perdas e pesquisas de preço
               Mão de obra
                              Produtividade e salários base
                              Encargos sociais e encargos complementares
                                              Grupos A, B, C e D
                              Horistas x mensalistas
                              Efeitos das chuvas sobre os custos de mão de obra
                              Desoneração da mão de obra
Equipamentos
Adaptações ao sistema de referência
 
SINAPI 
Visão geral
Escolha das composições no Sinapi
Situações de adaptação obrigatória no Sinapi
               Estabelecimento de itens novos no orçamento: procedimentos na nova Lei de Licitações
BDI na nova Lei de Licitações e Contratos
               Aplicabilidade do Acórdão 2622/2013-Plenário
               BDI diferenciado para materiais 
                Principais erros no estabelecimento do BDI referencial
Custos indiretos
               Administração local: valor de mercado e formas de medição
               Mobilização e desmobilização do canteiro: valor de mercado e formas de medição
               Manutenção do canteiro de obras: valor de mercado e formas de medição
Estabelecimento do prazo da obra:
               Contratos por escopo e contratos por prazo determinado na nova Lei de Licitações
               Principais problemas identificados no dimensionamento de prazo de obras
 
CONTRATAÇÃO DIRETA NA NOVA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS
               Apresentação das principais novidades
               Dispensa x inexigibilidade
               Casos de contratações emergenciais e diferenças da nova lei em relação à Lei 8.666
               Contratação direta pelo valor da obra ou serviço de engenharia segundo a nova lei
               Contratação de especialista por notório conhecimento
               Remanescente de obra na nova Lei de Licitações e Contratos
               Outros casos de contratação direta para obras e serviços de engenharia na nova lei
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ELABORAÇÃO DO EDITAL E DA MINUTA DE CONTRATO
O uso das diferentes "trilhas licitatórias" na nova lei
Prazos de publicação e modalidades de licitação previstas
Novidades da nova Lei de Licitações e Contratos
               A inversão de fases
               Os novos critérios para a seleção da melhor proposta
               O orçamento sigiloso
               Lances abertos, fechados, combinados e o uso do pregão
               Lances intermediários
Habilitação
               Habilitação x classificação na nova Lei de Licitações e Contratos
               Principais novidades
               Aplicabilidade da jurisprudência estabelecida sob a ótica da Lei 8.666/93
               Principais falhas observadas nas condições de habilitação em obras públicas
Classificação
               Inexequibilidade: nova forma de cálculo
               Aplicabilidade da jurisprudência então concebida para ateste de inexequibilidade
              Critérios de aceitabilidade de preço
Matriz de riscos
               Conceito
               Casos de obrigatoriedade
Tipos de empreitada
               Empreitada por preço unitário
               Empreitada por preço global
               Tarefa
               Empreitada integral
               Contratação integrada
               Contratação Semi-integrada
               Fornecimento e prestação de serviço associado
Diferenças entre empreitadas por preço global e unitário
               Casos de utilização e motivação para o uso de um e outro instituto
               Aditivos em empreitadas por preço global
               Erros ou omissões no orçamento
               Matriz de riscos em empreitadas por preço global
               Acórdão 1977/2013-TCU-Plenário e sua aplicabilidade após a edição da nova lei
 
CONTRATAÇÃO INTEGRADA E SEMI-INTEGRADA
Definição
Motivação do uso
Elementos do Anteprojeto nas contratações integradas
Orçamento da contratação integrada e aplicabilidade do Sicro/Sinapi
Aditivos na contratação integrada
Matriz de riscos nas contratações integrada e semi-integrada
Seguros
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Diferenças para a contratação integrada e a semi-integrada
Orçamento nas contratações semi-integradas e novidades na nova Lei de Licitações e Contratos
Responsabilidade pela emissão das licenças ambientais e estudos de desapropriação nas contratações integradas e semi-
integradas
 
FISCALIZAÇÃO
Principais novidades
Fiscal x gestor do contrato
Responsabilidade do fiscal
Fiscalização de encargos trabalhistas e previdenciários
Contratação de consultores e empresas supervisoras: novos entendimentos
Exigência de ART
Diário de obras – elementos mínimos
Elementos mínimos para medição e ateste de serviços
Química contratual e contratos verbais: novidades
Principais erros de medição em obras públicas encontrados pelo TCU
Aplicabilidade da jurisprudência do TCU relativa à Lei 8.666/93
 
APLICAÇÃO DE PENALIDADES
Penalidades contratuais e extracontratuais na nova Lei de Licitações e Contratos
O poder de cautela
Rescisão x anulação do contrato
Novos crimes licitatórios
 
ADITIVOS CONTRATUAIS
Teoria das áleas
Teoria da imprevisão
Alterações quantitativas x alterações quantitativas na nova lei
Novos entendimentos e forma de cálculo dos 25% contratuais
Extrapolação dos 25% contratuais
Itens novos no orçamento
Jogo de planilhas
Aditivos de prazo
Cláusulas de reajuste e repactuação
 
ENTREGA DA OBRA E RESPONSABILIDADE DO CONSTRUTOR
Recebimento provisório
Recebimento definitivo
Art. 618 do Código Civil, a garantia da obra e as novidades da nova lei relacionadas ao tema
Responsabilidade objetiva
Excludentes da responsabilidade objetiva
Responsabilidade solidária do administrador
 
MENSAGEM FINAL
 
Carga horária: 16 (dezesseis) horas
Horário: 8h30 às 12h30 | 14h às 18h
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Incluso: 04 Coffee-breaks, Apostila impressa com conteúdo exclusivo do evento e certificado.

PRESENCIAL

ONLINE

*O curso será realizado em ambiente virtual ao vivo, por meio da plataforma de videoconferência Zoom e com interatividade em tempo real
entre a turma e o professor. Considerando o formato do curso e com o objetivo de promover uma experiência interativa e proveitosa de
aprendizagem, recomendamos:
- A utilização de fones de ouvido, microfone e webcam (deixando-a aberta durante o curso, opcionalmente);
- Boa conexão com a internet (de preferência por cabo) e navegador atualizado (Google Chrome, preferencialmente).

*Certificado: somente para o participante devidamente inscrito no curso.
**Condições: Poderá ser substituído o participante com até 48 h de antecedência. 

Esta inscrição não poderá ser cancelada ou compensada.

A Premier Treinamentos reserva-se ao direito de não realizar este evento por motivo operacional ou por falta de quórum, obrigando-se a
comunicar tal fato aos inscritos

LOCAL DO TREINAMENTO
Em definição pelo Grupo Premier          

R$ 3.990,00
(Três mil novecentos e novecentos reais) por participante.

Incluso: Apostila com conteúdo exclusivo do curso em seu e-mail e *Certificado com carga horária
(Ambos no formato PDF).

R$ 2.990,00
(Dois mil novecentos e noventa reais) por participante
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PAGAMENTO
O pagamento da inscrição deverá ser efetuado, em parcela única, em qualquer um dos seguintes bancos credenciados: 

Banco Itaú: (341)
Agência: 3834 
Conta Corrente: 99190-7

CONTATO  / ENDEREÇO PARA CORRESPONDÊNCIA

Telefone: (41) 3345 9105
Whatsapp: (41) 98840-6399
contato@premiertreinamentos.com.br
www.premiertreinamentos.com.br

Premier Treinamentos

Av. República Argentina, 2534 – 1º andar
Portão | Curitiba | PR

CEP 80.610-260

DADOS DA EMPRESA
Nome da Fantasia: PREMIER TREINAMENTOS
Razão Social: EB TRAINING CAPACITAÇÃO LTDA
Rua XV de Novembro, 266 – Conjunto 76 – Ed. José Loureiro
Centro - Curitiba/PR - CEP 80.020-310
CNPJ: 50.164.115/0001-90
Inscr. Estadual.: ISENTA
Inscr. Municipal: 1.086.091-4

SOLICITAÇÃO DE DOCUMENTAÇÕES E CERTIDÕES NEGATIVAS
Email: izabel@premiertreinamentos.com.br      
WhatsApp: (41) 98829-7746

 

Banco  do Brasil: (001)
Agência: 7644-9 
Conta Corrente: 431-6
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CREDENCIAL DOS PALESTRANTE

RAFAEL JARDIM
(Secretário e Auditor Federal de Controle Externo) - Auditor Federal de Controle Externo, é o
atual Secretário de Fiscalização do Sistema Financeiro Nacional do TCU e Ex-Secretário de
Combate a Corrupção daquela Corte. Coautor dos livros "Obras Públicas: comentários à
jurisprudência do TCU" – 4ª Edição, "O RDC e a Contratação Integrada na prática", "Lei
Anticorrupção e Temas de Compliance" e "O Controle da Administração Pública na Era Digital".
No TCU desde 2005, foi também titular da Secretaria Extraordinária de Operações Especiais em
Infraestrutura, unidade responsável pela condução dos processos relacionados à Operação Lava
Jato. Foi ainda Diretor da área técnica responsável pela fiscalização de rodovias. Ocupou os
cargos de Secretário de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e, também, de Fiscalização de
Obras de Energia. Coordenou as fiscalizações do TCU atinentes à Copa do Mundo de 2014. Na
área de combate à corrupção e integridade, palestrou em eventos internacionais da ONU, OCDE,
além de treinamentos para auditores das Controladorias Gerais de diversos países na América
Latina. Palestrante e conferencista em temas afetos à engenharia de custos para o setor público,
ao Regime Diferenciado de Contratações Públicas (RDC), Compliance, Integridade e a licitações e
contratos de obras e serviços de engenharia. Formado em engenharia civil pela Universidade de
Brasília, trabalhou por mais de dez anos na coordenação de projetos e execução de obras na
iniciativa privada.
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